

Framkvæmdanefnd v.endurbóta á Höfða, fundur nr.29.

Dags, 26.ágúst 2022

29. fundur framkvæmdanefndar um endurnýjun í 1.áfanga Höfða haldinn í fundarherbergi Höfða hófst hann kl. 14.30

Fundinn sátu: Björn Kjartansson formaður, Björn Guðmundsson og Helgi Pétur Ottesen.

1. Vettvangsferð um vinnusvæði í 2.áfanga

Í áfanganum er gert ráð fyrir að nota núverandi timburstokka í gangi fyrir lagnaleiðir fyrir nýtt loftræsikerfi fyrir íbúðir. Nefndin er sammála um að sú útfærsla sé ekki ásættanleg.

Ákveðið að taka niður núverandi kerfisloft og stokka og koma upp nýju kerfislofti með nýjum lögnum fyrir loftræsikerfi.

Áætlaður kostnaður við breytingar er 1,7-1,9 mkr. skv. mati Önnu Einarsdóttur eftirlitsmanns.

Fleira ekki gert, fundi slitið kl. 15:30

Björn Kjartansson
Helgi Pétur Ottesen
Björn Guðmundsson